




Ekstern kvalitetssikring av Utviklingsplan 2035 med Strategiplan 2018-2020 for Sørlandet sykehus HF

Presentasjon for Styret SSHF 12. april

Arbeidet med Utviklingsplan 2035 med Strategiplan 2018-2020 startet i 2012 og har pågått i 2 faser



EY har kvalitetssikret 3 områder mot veiledende dokumenter utarbeidet av de regionale helseforetakene

- Prosess for utarbeidelse av Utviklingsplan 2035
- Risiko- og mulighetsanalyse gjennomført av PwC
- SSHFs Utviklingsplan 2035 med Strategiplan 2018-2020

Hva skal kontrolleres	Kontroll	Ja/Nei	Hvordan
Hva			
PROSSESS Har prosessen vært			
Åpen	Har informasjon vært tilgjengelig for interessenter under arbeidet?		
Forutsigbar	Interessenter kunne forstå når avgjørelser ville bli tatt		
Involverende	Ble det gjort interessenanalyse?		
I dialog med kommunene	Kommunene har blitt involvert og ikke bare informert		
I dialog med eier	Har det vært dialog underveis?		
Brukerne har medvirket			
Tiltsvalgte har medvirket			
Kommunikasjonsplan foreligger			
Ved endringer i sykehusene	Fastleger, legevakt, DPS og lokalsmedisinske sentra, prehospital kapasitet, utstyr og kompetanse vurderes i sammenheng		
akuttfunksjoner skal disse planlegges sammen med kommunale akutt-tjenester			
RISIKO OG MULIGHETSANALYSE			
Har de riktige endringene blitt risiko- og mulighetsvurdert?	Risikoanalyse skal primært være knyttet til tiltakene og ikke forutsetningene		
Er risikoanalysen tilstrekkelig i forhold til krav i veileder?	Analysen inneholder som minimum beskrivelse av hva som kan gå galt, sannsynlighet og konsekvens		
Er tiltak for å redusere risiko tilstrekkelig beskrevet?			
Risikoanalysene involverer de som berøres av tiltaket			
Det er gjort mulighetsanalyser sammen med risikoanalyser			
ENDRINGER			
AKUTTFUNKSJONER			
Ved forslag om endringer i andre behandlingsstilbud, er konsekvens for akuttfunksjoner/ akuttbehandling beskrevet?			
Risikoanalyse belyser både dagens situasjon og foreslåtte endringer?			
Er konsekvensen for prehospitaltjenester beskrevet?			
Risikoanalyse dekker både pasientenes, kommunenes inkludert fastlegenes, og helseforetakets perspektiv			

planer for helseforetakene

ner og regionale føringer

med utviklingsplaner

HELSE SØR-ØST

1

Revisjonstabellen presentert i «Kvalitetssikring av utviklingsplaner», «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner», «Utviklingsplaner for helseforetakene – Strategier, planer og regionale føringer»

Kvalitetssikring av prosessen viser at arbeidet med utviklingsplan 2035 har vært åpen, involverende og forutsigbar

Krav til prosessen:

- ▶ Den skal være åpen, involverende og forutsigbar
- ▶ Krav til hvem som skal involveres

Vurdering

- ▶ Viktige interessenter som tillitsvalgte, brukere og representanter fra kommunene har både blitt tilstrekkelig informert og involvert i prosessen



Risiko og mulighetsanalysen har hatt fokus på hvilke muligheter som ligger i valgt sykehusstruktur

Krav fra veileder:

- ▶ Vesentlige endringer i oppgavedeling krever risiko- og mulighetsanalyse
- ▶ Har de riktige endringene blitt vurdert
- ▶ Beskrivelse av risikoområdene
- ▶ Alle berørte skal involveres

Vurdering

- ▶ Ingen vesentlige endringer i oppgavedeling
- ▶ Bred involvering, tilstrekkelig beskrivelse av risikoområdene, risikoområdene er dekkende



Utviklingsplan 2035 dekker anbefalinger fra fra veiledende dokumenter på en utfyllende måte

Anbefaling fra veileder

- ▶ Veiledende innholdsfortegnelse
- ▶ Anbefalinger til innhold i de ulike kapitlene

Vurdering

- ▶ Mer utfyllende en anbefalt
- ▶ Oversiktlig med 9 tema i kapittel 2, 4 og 6
- ▶ Noen avvik fra veiledende innholdsfortegnelse
- ▶ Mangler sammendrag



Utviklingsplan 2035 og tilhørende arbeidsprosess tilfredsstiller anbefalinger gitt i veiledende dokumenter, og det foreligger ingen vesentlige avvik

Anbefalinger fra veiledende dokumenter	Konklusjon og anbefalinger		
	Tilfredsstillende hensyntatt / besvart	Vesentlige mangler / avvik	Kommentar ekstern kvalitetssikrer
Prosess			
Proessen med utarbeidelse av utviklingsplaner skal være åpen, forutsigbar og involverende.	☒	☐	Nei
Risiko- og mulighetsanalyse			
Det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av alle vesentlige endringer i helseforetakets oppgaver. Analysen skal inneholde en beskrivelse av hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighet og konsekvens, samt tiltak for å redusere risiko.	n/a	n/a	n/a
Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF (SSHF)			
1. Bakgrunn og historikk (Hvordan kom vi hit?)	☒	☐	Nei
2. Nåsituasjon (Hvem er vi i dag?)	☒	☐	Ja
3. Overordnede strategier og føringer (Hva må vi ta hensyn til?)	☒	☐	Nei
4. Utviklingstrekk og framskriving (Hvordan vil trender påvirke oss?)	☒	☐	Ja
5. Analyse og veivalg (Hvilke muligheter har vi, hvordan velger vi og hva velger vi?)	☒	☐	Ja
6. Målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste (Hvordan vil vi ha det og hva må vi gjøre?)	☒	☐	Nei

Spørsmål?