
 

 

 
        SSHF 26.05.2023 

 

Mandat for utredning av «Modell for elektiv kirurgi SSF» 
 

Bakgrunn 

Klinikk somatikk Flekkefjord har hatt vedvarende utfordringer med å få rekruttert både faste 

generellkirurger samt vikarer til å dekke tjenestene (elektiv, ø-hjelp og traume) innen generell kirurgi 

(sak 013-2017 akuttfunksjoner i Flekkefjord).  Rekrutteringssituasjonen i SSHF og SSF innen kirurgi har 

ikke bedret seg siden 2017.  SSF har siden september 2022 hatt midlertidig stengt akutt kirurgi og 

traume og adm.dir har vedtatt at stengingen forlenges til 1.april 2024. 

 

Administrerende direktør vedtok 31.mars 2023 

•      Administrerende direktør anerkjenner at de vedvarende rekrutteringsutfordringene ved SSF ikke gjør 

det mulig å gjenåpne traume- og akuttkirurgi i somatikk Flekkefjord 01.09.2023 som planlagt, og vil 

innstille til styret at midlertidig driftsmodell forlenges til 1.4.24. 

•       I tråd med behandling i styrets februarmøte, og for å sikre utnyttelse av kapasiteter ved SSF starter 

administrerende direktør å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk SSF.  

•       Utredningen skal ta hensyn til logistikk (pasientflyt og pasienttransport), kompetanse, arealer 

og kapasitet både ved avgivende og mottakende avdelinger 

•       Utredningen skal vurdere og foreslå evt. endringer i organiseringen 

•       Adm.dir ber organisasjonsdirektøren utarbeide et mandat og plan for arbeidet 

•       Utredningen og anbefaling til fremtidig modell for kirurgisk virksomhet i SSF skal legges frem for 

endelig beslutning i styret 13.12.23 

Foretaksledelsen slutter seg til dette. Administrerende direktør legger saken fram for SSHFs styre 

27.04.2023. 

Styret i SSHF vedtok 27.4.2023 (sak 031-2023) 

 

1. Styret erkjenner at de vedvarende rekrutteringsutfordringene ved SSF ikke gjør det mulig å 
gjenåpne traume- og akuttkirurgi i somatikk Flekkefjord 01.09.2023 som planlagt, og midlertidig 
driftsmodell forlenges til 01.04.24. 
 

2. Styret ber administrerende direktør jobbe videre med rekruttering og nettverkssamarbeid slik 
det er beskrevet i saksframlegget. 

 

3. Styret ber administrerende direktør om å jobbe videre med å utrede et senter innen elektiv 
kirurgi ved klinikk for somatikk SSF.  
 
 

4. Styret ber om å få til behandling en beslutningssak senest i styrets desembermøte om fremtidig 
modell for generell kirurgi ved SSF. 
 



 

 

 
Hva skal prosjektet levere 

Prosjektet skal utrede alternative modeller for elektiv kirurgi ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Med 
kirurgi menes generell kirurgi, ortopedi, gynekologi og tilhørende fag som anestesi. 
 
Del 1 oppstart mai 2023 
Ved utarbeidelse av modell som utredes må det beskrives: 

 Pasientvolum/-kategorier 

o Beskrive dagens kirurgiske aktivitet ved SSA, SSF, SSK 

o Forslag til endringer og omfordeling av pasientgrupper/-kategorier fra SSK og SSA til SSF 

 Sammenhenger og avhengigheter 

o Konsekvenser for de andre klinikkene 

o Konsekvenser for andre fagområder ved SSF 

o Konsekvenser for støttefunksjoner 

o Konsekvenser for pasientene/befolkningen? 

Del 2 – oppstart august 2023 

Prosjektet skal utarbeide og anbefale en modell for fremtidig organisering av elektiv kirurgi ved 
Sørlandet sykehus Flekkefjord. Anbefalingen skal hensynta helheten av kirurgisk virksomhet i SSHF, og 
enten beskrive en hensiktsmessig organisering eller gi en anbefaling til videre oppfølgingsområder. 

 Beskrive fordeler og ulemper med modellen og gjennomføre en risiko -og sårbarhetsanalyse av 

anbefalt modell.  

 Modellen skal beskrive konsekvenser for: 

o Pasientflyt, pasienttransport/logistikk for diagnostisk og servicetjenester 

o Organisering og ledelse  

o Kompetanse/utdanning i SSHF 

 Rekruttering og beholde medarbeidere 

 Konsekvenser for utdanningsløp (LIS, praksisstudier) 

 Konsekvenser for andre fagområder 

 Konsekvenser for andre profesjoner 

 Samarbeid og nettverk internt og eksternt  

o Kapasitet hos avgivende og mottakende avdelinger (sengeposter, akuttmottak, 

intensivenheter, operasjonsenheter, helsepersonell) 

 Bemanningsbehov og arbeidstid (inkl. ambulering, vaktordninger)  

o Aktivitet og økonomi 

 Konsekvenser for aktivitet ved de andre klinikkene 

 
Det gjennomføres et oppstartsmøte for arbeidsgruppen i uke 23. Oppdatert Interessentanalyse og 
kommunikasjonsplan legges frem av kommunikasjonsdirektøren.  
 

Mål og forventet gevinster 

Målet med utredningen er å komme frem til en modell som sikrer:   

- god kvalitet, pasientsikkerhet og faglig robusthet 

- Listers befolkning elektive kirurgiske tjenester  



 

 

 
- faglig robust modell som er rekrutteringsfremmende / Bidra til å rekruttere og beholde 

legespesialister i hele SSHF  

- anestesiberedskap ved SSF, noe som har stor betydning for fødetilbudet og tilbudet til 
medisinske pasienter 

- utnyttelse av operasjonskapasitet ved SSF og samlet god ressursutnyttelse for SSHF 
- Utnyttelse av medisinsk teknisk utstyr 

 

Relevans til strategi og utviklingsplan 

- UP 2040 
- Strategiplan 2021-2024 

Føringer, forutsetninger og avgrensninger 

I arbeidet med å utarbeide en modell for elektiv virksomhet ved SSF skal prosjektgruppen ta 

utgangspunkt i faktagrunnlag: 

- Sak i Foretaksledelsen 18. april 2023 
- Styresak 27.4.23 om generell kirurgi 
- Utarbeidet faktagrunnlag i SSHF UP 2040 utredningsarbeid for spesialiserte sentre på kapasitet 

og rekruttering for kirurgisk virksomhet i SSHF 
- Workshop for avdelingssjefer og tillitsvalgte 5. juni 2023 – forankring og diskusjon om 

faktagrunnlag 
 

Avhengigheter og samhandling 

Ingen spesielle avhengigheter for konseptfasen.  

Roller og ressurser 

- Prosjekteier: Adm.direktør Nina Mevold 

- Prosjektleder: ikke avklart  

- Foretaksledelsen: Leder arbeidsgruppen rapporterer til adm.dir og foretaksledelsen og 

orienterer leder av utredningene og styringsgruppen for utredningsarbeidet. 

- Prosjektgruppe  

o Del 1 Fagavdelingen, økonomiavdelingen, somatiske klinikker, leder av utredninger UP 

2040 og tillitsvalgte  

o Del 2 Fagavdelingen, organisasjonsavdeling, økonomiavdelingen og relevante somatiske 

klinikker (relevante fagområder), MSK evt. PTSS, tillitsvalgte og verneombud 

Tidsplan 

Arbeidet deles opp i tre deler: 

- Del 1: Det nedsettes en prosjektgruppe som skal avklare aktuelle pasientkategorier og kartlegge 

avhengigheter og gjennomføre en ROS-analyse.  Gruppen ledes av Fagavdelingen og består av 

representanter fra økonomiavdelingen, leder av utredningsarbeidet UP 2040, somatiske 

klinikker (avd.sjef)  samt tillitsvalgte. Gruppens rapport legges frem for Foretaksledelsen medio 

juni 2023. 

 



 

 

 
- Del 2: Administrerende direktør nedsetter en bredt sammensatt overordnet prosjektgruppe 

med relevante representanter fra klinikkene, sentrale staber, samt tillitsvalgte og verneombud. 

Arbeidsgruppen samarbeider tett med leder av utredningsarbeidet UP 2040 og forankrer 

arbeidet kontinuerlig i foretaksledelsen. Ledelse av arbeidet avklares. Det sikres involvering og 

forankring av arbeidet i brukerutvalg, tillitsvalget, helsefellesskapet, politisk miljø og Helse Sør-

Øst. Oppstartsmøte gjennomføres uke 25/26. 

 
 

- Del 3: Saken behandles i Styremøte 13.12.2023  

 

 

Kommunikasjon 

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan er utarbeidet ifm. arbeidet med midlertidig driftsmodell. Et 

oppdatert utkast legges fram av kommunikasjonsdirektøren i arbeidsgruppens oppstartsmøte uke 23. 

 

Fremdriftsplan  

 

Del 1 - Juni 2023

•Utarbeide 
mandat
•Avklare aktuelle 

pasientkategorier
•Kartlegge 

avhengigheter 
pasientkategorier

Del 2

•Utrede alternativ 
driftsmodell inkl. 
ROS-analyse
•Anbefale 

driftsmodell

Del 3

•Utarbeide 
styresak


